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Betreff 
 
Anfrage des Herrn Rangs, FDP,  
hier: Verzögerungen bei der Sprengung des dritten "weißen Riesen" in Hochheide 

 
Inhalt 
 
Der Presse war in den letzten Monaten mehrfach zu entnehmen, dass die Sprengung von 

2023 auf 2024 verschoben werden muss. Gründe seien die deutlich gestiegenen Baupreise 

und eine umfangreiche Prüfung der Angebote. 

 

Ais diesem Grund bittet die FDP um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

 Wie viele Angebote liegen derzeit vor? 

 Worin liegen die Gründe für die deutlich längere Prüfung im Gegensatz zu den zwei 

anderen Sprengungen? 

 Ist der Termin 2024 haltbar oder muss mit einer weiteren Verschiebung gerechnet 

werden? 
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